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PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA




RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoria Interna N° IAI/PSCU/14/2024, correspondiente a la “Auditoría Operacional sobre la eficacia en la ejecución de los Proyectos de Inversión registrados como “Nuevos” en la gestión 2023”, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 2024.
El objetivo de la evaluación es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión registrados como “Nuevos” en la gestión 2023.
El objeto del trabajo realizado estuvo constituido por la documentación relacionada con la ejecución de los proyectos de inversión registrados como “Nuevos” en la gestión 2023, a continuación se detalla:
· Anteproyecto del Programa Operativo Anual y de Presupuestos correspondiente a la gestión 2023,
· Resoluciones del Consejo de Administración y Resoluciones MAE, Informes Técnicos y legales relacionados con los proyectos de Inversión,
· Proyectos presentados por las Unidades Beneficiarias – Unidades Académicas de la Universidad San Francisco Xavier,
· Reportes emitidos por el Sistema de Información Sobre Inversiones - SISIN, el Sistema de Gestión Pública - SIGEP y el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES,
· Carpetas de los procesos de contratación,
· Comprobantes de Contabilidad,
· Actas de entrega y recepción de Bienes, 
· Convenio Marco Interinstitucional PSCU N° 01/2023 de fecha 09 de enero de 2023 suscrita entre la Universidad San Francisco Xavier y el Proyecto Sucre Ciudad Universitaria,
· Contrato de Transferencia de Bienes a Título Gratuito PSCU N° 01/2023 de fecha 06 de octubre de 2023,
· Informes emitidos por las Unidades Académicas de la Universidad  San Francisco Xavier.
Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones respectivas para subsanar las mismas:	
1. FALTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PERIODO ESTABLECIDO
2. FALTA DE UN DOCUMENTO APTO PARA LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS BIENES TRANSFERIDOS A LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER
Asimismo, en consideración del alcance determinado, los aspectos positivos y los hallazgos o deficiencias detectadas; se concluye que la ejecución de los proyectos de inversión analizados fue: “INEFICAZ”, en relación al cumplimiento de objetivos logrados a nivel de productos (número de bienes adquiridos, transferidos, instalados y funcionando)
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