

PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA



**AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
Gestión 2020**



NORMA DE CREACIÓN

El Proyecto Sucre Ciudad Universitaria - PSCU es una institución pública, creada por Ley de la República de Bolivia N° 551 de fecha 15 mayo de 1983, goza de autonomía de gestión administrativa, técnica, financiera y operativa.

Finalidad:

Contribuir al desarrollo de la USFXCH y del Departamento de Chuquisaca en general, mediante el fortalecimiento de unidades de servicios educativos, de salud especializada, extensión participativa y turismo, con el propósito de mejorar los procesos de cualificación de recursos humanos y la investigación científica aplicada a las necesidades de la región.



NORMA DE CREACIÓN...

Los recursos principales del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, se originan en el 10 % (diez por ciento) de las regalías hidrocarburíferas que percibe el Departamento de Chuquisaca.

Actualmente esos recursos son transferidos por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Está pendiente una conciliación de saldos, debido a que las transferencias realizadas a partir de la gestión 2012 no están sujetas al Convenio Interinstitucional de 1983 y a la Ley 551 (creación del PSCU).



MISIÓN

“Entidad que contribuye a la cualificación de los Recursos Humanos fortaleciendo los procesos académicos, de investigación e interacción, a través de la dotación y modernización de los medios tecnológicos, de infraestructura y logísticos, que mejoran la formación profesional, contribuyendo así al desarrollo de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, del Departamento de Chuquisaca y del País.”



VISIÓN

“Institución de referencia con prestigio y reconocimiento local y nacional que contribuye efectivamente al desarrollo integral y sostenible de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca como institución fundamental del desarrollo humano, social y científico; así como del Departamento en general, tanto en la ciudad como en los municipios de Chuquisaca en particular”.



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Contribuir a la U.M.R.P.S.F.X.CH. en la formación de profesionales e impulsar la investigación científica, la innovación, la invención, el desarrollo tecnológico, en las formas más avanzadas y valiosas de creación en el campo de la ciencia y la tecnología, que conduzcan a un mayor avance educativo, desarrollo económico y social en búsqueda del Vivir Bien.



OBJETIVOS INSTITUCIONALES...

2. Desarrollar la capacidad de gestión institucional transparente con servidores públicos éticos, competentes para el óptimo funcionamiento de la institución y coadyuvar a la obtención de recursos técnicos, económicos y financieros.



ARTICULACIÓN AGENDA 2025 – PEI - POA

PILAR N°3
SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA
LA FORMACIÓN DE UN SER HUMANO
ÍNTEGRO

META N°4:
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
EDUCATIVO



ARTICULACIÓN AGENDA 2025 – PEI – POA...

PILAR N°4
SOBERANÍA CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD
PROPIA

META N°5:
FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
PROFESIONAL CIENTÍFICA



ARTICULACIÓN AGENDA 2025 – PEI – POA...

PILAR N°11

SOBERANÍA DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

META N°1

**GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE,
CON SERVIDORES PÚBLICOS ÉTICOS,
COMPETENTES Y COMPROMETIDOS QUE
LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN**



Presupuesto - 2020

EJECUCION DE INGRESOS (REPORTE SIGEP)

GESTION 2020

RUBRO	MONTO PRESUPUESTADO	% PARTICIP. EN EL PPTO.	MONTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
OTROS INGRESOS	10.000,00	0,08%	27.808,97	278,09%
TRANSF. GOBERNACION (2020)	3.150.000,00	26,58%	2.772.181,70	88,01%
TRANSF. GOBERNACION (2019)			1.431.819,04	
Sub Total	3.160.000,00	26,66%	2.799.990,67	88,61%
SALDO CAJA BANCO	8.691.192,56	73,34%		
Total Presupuesto Ing.	11.851.192,56	100,00%		

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

GESTION 2020 (devengado)

PARTIDA	MONTO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION	MONTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	953.633,00	8,05%	887.648,02	93,1%
SERVICIOS NO PERSONALES	209.057,00	1,76%	174.856,62	83,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	235.653,20	1,99%	41.025,24	17,4%
ACTIVOS REALES	6.927.652,00	58,46%	2.480.787,65	35,8%
SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	138.548,22	1,17%	137.728,35	99,4%
MULTAS	237,00	0,00%	236,00	99,6%
CONTINGENCIAS JUDICIALES	69.463,33	0,59%	69.463,33	100,0%
PROV. PARA GASTOS DE CAPITAL	3.316.948,81	27,99%	0,00	0,0%
Total Presupuesto Gastos	11.851.192,56	100,00%	3.791.745,21	32,0%



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA

Balance General Comparativo
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 25/02/2021 21:45:47
Gestión: 2020
Usuario: PMR564735400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

**Ba-
lan-
ce
Ge-
ne-
ral -
2020
(firma
digital)**

	Nota	2020	2019*
1 ACTIVO		17.123.965.18	16.814.415.94
1.1 Activo Corriente		9.425.533.72	9.014.777.67
1.1.1 Disponible		9.425.533.72	9.013.024.17
1.1.1.2 Bancos		9.425.533.72	9.013.024.17
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		188.354.83	191.111.16
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		9.237.178.89	8.821.913.00
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		0.00	1.753.50
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	1.753.50
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	1.753.50
1.2 Activo No Corriente		7.698.431.44	7.599.638.27
1.2.1 Exigible a Largo Plazo		3.591.650.63	3.638.521.59
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		3.591.650.63	3.638.521.59
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		16.704.00	16.905.36
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		16.704.00	16.905.36
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		16.704.00	16.905.36
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		4.340.654.46	4.340.181.19
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		2.437.950.43	2.123.659.81
1.2.3.1.1 Edificios		1.180.455.56	1.180.455.57
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		793.774.68	691.494.51
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		318.371.26	106.452.69
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		72.826.08	70.150.15
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		74.522.85	75.106.90
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		2.216.521.38	2.216.521.38
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		186.182.65	0.00
1.2.3.6.1 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		186.182.65	0.00
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(750.577.85)	(395.969.87)
1.2.4.1 (Edificios)		(88.534.17)	(59.022.78)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(433.743.63)	(233.589.03)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(119.586.56)	(63.671.61)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(49.723.99)	(13.210.18)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(58.989.30)	(26.276.28)
2 PASIVO		264.484.87	266.182.52
2.1 Pasivo Corriente		82.790.24	87.470.50




Bal-
lan-
ce
Ge-
ne-
ral -
2020


...

	Nota	2020	2019*
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	72.600.24	84.444.46
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10.136.53	10.711.31
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	59.669.60	63.176.39
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	9.974.11	10.556.75
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	9.974.11	10.556.75
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	2.990.00	3.026.04
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	2.990.00	3.026.04
2.2	Pasivo No Corriente	181.694.63	178.712.02
2.2.5	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	181.694.63	178.712.02
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	181.694.63	178.712.02
3	PATRIMONIO	16.859.480.29	16.348.233.42
3.1	Patrimonio Institucional	16.859.480.29	16.348.233.42
3.1.1	Capital	15.542.860.20	13.486.246.73
3.1.1.1	Capital Institucional	2.527.623.32	2.558.093.07
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	13.013.696.88	10.926.797.51
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	1.340.00	1.366.15
3.1.3	Reservas por Revaluos Técnicos de Activos Fijos	450.026.34	455.451.27
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	907.975.51	916.920.86
3.1.5	Resultados	(2.138.184.62)	(562.332.12)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(690.169.66)	173.593.17
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(1.448.015.07)	(735.925.29)
3.1.6	Ajuste de Capital	1.621.645.36	1.591.175.61
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	475.157.50	458.771.04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		17.123.905.16	16.614.415.94
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	264.831.57	268.024.04
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	264.831.57	268.024.04
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	264.831.57	268.024.04
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	264.831.57	268.024.04
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	264.831.57	268.024.04
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	264.831.57	268.024.04

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

000006


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Martha Chavarria Molina
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Lic. Carlos S. Andrade Padilla
GERENTE GENERAL
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA


CONTADOR GENERAL
Lic. P. Parodi
ASISTENTE CONTABLE
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
REG. CAUCH 124124124124



Informe me Unidad Auditoría Interna – EEFF - 2020



INFORME DEL AUDITOR INTERNO N° IAI/PSCU/02/2021

Sucre, 25 de febrero de 2021.

Señor

Lic. Carlos S. Andrade Padilla
GERENTE GENERAL
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA

Presente.-

Señor Gerente:

En cumplimiento de los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental y del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2021; hemos examinado la confiabilidad de los registros contables y estados financieros comparativos del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, correspondiente a la gestión 2019 y el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020, información generada por el Sistema de Gestión Pública SIGEP, cuyos estados emitidos objeto de nuestro examen, se detallan a continuación:

- Balance General
- Estado de Recursos y Gastos Corrientes
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos
- Cuenta de Ahorro- Inversión- Financiamiento
- Notas a los Estados Financieros que forman parte integral de los mismos
- Otros registros auxiliares

La preparación de los estados financieros es responsabilidad del Máximo Ejecutivo de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros basados en nuestra auditoría.

Hemos realizado nuestro análisis de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría, de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los registros y estados financieros estén libres de



*En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros, antes mencionados, **presentan información confiable**, sobre la situación financiera y patrimonial del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto y los cambios en la cuenta de ahorro - Inversión – financiamiento, del período terminado al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las normas Básicas del sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos.*



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME N° IAI/PSCU/02/2021

errores o irregularidades importantes. La auditoría incluye, el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los registros y estados financieros, la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Para los Estados de Ejecución Presupuestaria, se ha considerado la aplicación de la Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de fecha 21 de diciembre de 1999, la Ley N° 1267 que aprueba el Presupuesto General del Estado del sector público para la Gestión Fiscal 2020 de fecha 20 de diciembre de 2019 y la Resolución Suprema N° 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos de fecha 01 de diciembre de 2005. Consideramos que la auditoría que efectuamos proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros antes mencionados, **presentan información confiable**, sobre la situación financiera y patrimonial del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto y los cambios en la cuenta ahorro – inversión – financiamiento, del período terminado al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos.

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditor Interno del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria y como resultado del mismo, se emite este informe para uso exclusivo de su Máxima Autoridad Ejecutiva, del Consejo de Administración, de la Contraloría General del Estado y de la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado-Plurinacional de Bolivia.

Las cifras expuestas en los estados financieros mencionados en el primer párrafo, surgen de registros proporcionados para el examen, los cuales son llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales.

Como resultado del trabajo de auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del período terminado al 31 de diciembre de 2020, se emitirá adicionalmente el informe N° IAI/PSCU/03/2021, referente a deficiencias de control interno.


Lic. MSc. Angélica V. Espada Gareca
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
REG. CAUCH-768 CAÜB-8528



Resumen Proyectos – 2020

N°	NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PROGRAMADO EN Bs.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO HASTA LA GESTIÓN 2020 EN Bs.	TIPO DE PROYECTO	GESTIÓN 2020			% EJEC. FÍSICA AL 31/12/20	% EJEC. FINANCIERA AL 31/12/20 (SIGEP)
					PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO EN Bs.	PRESUPUESTO EJECUTADO EN Bs.	ESTADO DEL PROYECTO		
1	EQUIP. PARA MODERNIZAR EL LABORATORIO DE FÍSICA III EN LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA	631.854,00	618.741,00	CONTINUIDAD	43.759,00	43.759,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	100,00%
2	EQUIP. DE MOTORES A GASOLINA Y DIESEL PARA TALLERES DE LA CARRERA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA FAC. TÉCNICA SUCRE	442.470,00	407.400,00	CONTINUIDAD	442.470,00	407.400,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	92,07%
3	EQUIP. DEL ÁREA DE MICROSCOPIA DEL LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA DE LA CARRERA DE BIOQUÍMICA, SUCRE	232.505,00	192.000,00	CONTINUIDAD	192.000,00	192.000,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	100,00%
4	EQUIP. DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA TÉC. SUP. COMUNIDAD LA BARRANCA, USFXCH, SUCRE RURAL	491.801,00	371.825,00	CONTINUIDAD	426.557,00	360.857,00	Para concluir con el proyecto quedó pendiente la contratación de un ítem a realizarse en la gestión 2021: Destiladora de agua.	90,00%	84,60%
5	EQUIP. DEL SALÓN DE ACTOS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE BIOLOGÍA, FAC. DE CS QUÍM. FARM. Y BIO, SUCRE	605.486,00	427.737,00	CONTINUIDAD	1.790,00	1.790,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	100,00%
6	EQUIP. DEL MODULO DE INVESTIGACION PSICOLOGICA DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA DE LA USFXCH	43.200,00	43.200,00	CONTINUIDAD	43.200,00	43.200,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	100,00%



Resumen Proyectos – 2020 ...

N°	NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PROGRAMADO EN Bs.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO HASTA LA GESTIÓN 2020 EN Bs.	TIPO DE PROYECTO	GESTIÓN 2020			% EJEC. FÍSICA AL 31/12/20	% EJEC. FINANCIERA AL 31/12/20 (SIGEP)
					PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO EN Bs.	PRESUPUESTO EJECUTADO EN Bs.	ESTADO DEL PROYECTO		
8	EQUIP. DE LA PLANTA PILOTO DE TRANSFORMACIÓN DE LÁCTEOS PARA EL PROGRAMA T.S. EN AGROINDUSTRIA MACHARETI	143.485,00	131.240,00	CONTINUIDAD	19.200,00	18.400,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	95,83%
9	EQUIP. DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGROFORESTAL Y AGROADMINISTRATIVO, EL BAÑADO, MUNICIPIO MONTEAGUDO	68.431,00	62.788,00	CONTINUIDAD	53.040,00	52.940,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	99,81%
10	EQUIP. Y MODERNIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC'S EN EL P.S.C.U., CHUQUISACA	471.799,00	415.604,00	CONTINUIDAD	312.864,00	312.864,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	100,00%
11	EQUIP. AULAS DEL NUEVO BLOQUE DE LA FAC. ECONOMÍA, U.M.R.P.S.F.X.CH., SUCRE	242.250,00	0,00	CONTINUIDAD	242.250,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021	10,00%	0,00%
12	EQUIP. GABINETE DE TOPOGRAFÍA DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA - FAC. TÉCNICA, U.M.R.P.S.F.X.CH., SUCRE	49.440,00	10.829,00	CONTINUIDAD	49.440,00	10.829,00	Para concluir con el proyecto quedó pendiente la contratación de un ítem a realizarse en la gestión 2021: Drones (2 Unidades)	50,00%	21,90%
13	IMPLEM. LABORATORIO DE DISEÑO EXPERIMENTAL, FAC. DE ARQ. Y CS. DEL HABITAT, U.M.R.P.S.F.X.CH., SUCRE	263.879,00	0,00	CONTINUIDAD	263.879,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021	10,00%	0,00%
14	EQUIP. LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES DE LA FAC. DE ARQ. Y CS. DEL HABITAT, U.M.R.P.S.F.X.CH., SUCRE	50.050,00	0,00	CONTINUIDAD	50.050,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021	10,00%	0,00%




Resumen Proyectos – 2020 ...

N°	NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PROGRAMADO EN Bs.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO HASTA LA GESTIÓN 2020 EN Bs.	TIPO DE PROYECTO	GESTIÓN 2020			% EJEC. FÍSICA AL 31/12/20	% EJEC. FINANCIERA AL 31/12/20 (SIGEP)
					PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO EN Bs.	PRESUPUESTO EJECUTADO EN Bs.	ESTADO DEL PROYECTO		
16	EQUIP. BIBLIOTECA DE LA FAC. DE ODONTOLOGÍA, U.M.R.P.S.F.XCH, SUCRE	361.373,00	0,00	CONTINUIDAD	361.373,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021.	10,00%	0,00%
17	IMPLEM. LAB. SISTEMAS DE CONTROL, CARRERA DE ING. EN TELECOMUNICACIONES, U.M.R.P.S.F.XCH., SUCRE	462.500,00	412.250,00	CONTINUIDAD	462.500,00	412.250,00	Queda pendiente la contratación de dos ítems para concluir con el proyecto: 15 Silla estable con brazo RVC, forro tela antitranspirante 5 PLC's (Controlador lógico programable)	60,00%	89,14%
18	IMPLEM. LAB. DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ING. EN TELECOMUNICACIONES, U.M.R.P.S.F.XCH., SUCRE	285.772,00	285.772,00	CONTINUIDAD	285.772,00	285.772,00	CONCLUIDO-CERRADO	100,00%	99,76%
19	EQUIP. MÓDULO BOVINOS, LECHE Y CARNE IBOPERENDA-FAC. INT. DEF. DEL CHACO, U.M.R.P.S.F.XCH, VILLA VACA GUZMAN	87.000,00	0,00	CONTINUIDAD	87.000,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021.	10,00%	0,00%
20	EQUIP. HOSPITAL PARA ANIMALES DE LA FAC. INTEGRAL DEFENSORES DEL CHACO, U.M.R.P.S.F.XCH, VILLA VACA GUZMAN	380.000,00	0,00	CONTINUIDAD	380.000,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021.	10,00%	0,00%
21	CONST. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CAMARGO DE LA U.S.F.X.	1.388.845,00	0,00	CONTINUIDAD	1.388.845,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021.	15,00%	0,00%
22	CONST. AULAS PEDAGÓGICAS Y POZO DE INFILTRACIÓN, CARRERA DE PROD. AGROP., ALCALÁ DE LA U.M.R.P.S.F.XCH.	203.502,00	186.182,65	CONTINUIDAD	203.502,00	186.182,65	En Ejecución	95,00%	91,49%
23	CONST. 2DA FASE CENTRO UNIVERSITARIO PADILLA, U.S.F.X.	2.383.987,00	0,00	CONTINUIDAD	1.907.189,00	0,00	El proceso de contratación se programó para la gestión 2021.	10,00%	0,00%



Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020

Construcción de Aulas Pedagógicas y pozo de infiltración, Carrera de Producción Agropecuaria Villa de Alcalá





Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020

**EQUIP. AREA DE
MICROSCOPIA CARRERA
DE BIOQUIMICA.**





Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020

**EQUIP. DE LA CARRERA DE
AGRONOMÍA TS LA
BARRANCA**





Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020



**EQUIP. DE
MOTORES A
GASOLINA Y
DIESEL MEC.
AUTOMOTRIZ**



Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020



**EQUIP. DE
MOTORES A
GASOLINA Y
DIESEL MEC.
AUTOMOTRIZ**



Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020



EQUIP. GABINETE DE TOPOGRAFÍA



Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020



EQUIP. SALON DE ACTOS DEL INSTITUTO EXP. DE BIOLOGÍA




Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020



IMPLEM. DE UN MÓDULO BOVINO DIDÁCTICO EXP. EL BAÑADO



Algunas Referencias de la Ejecución de Proyectos - 2020



CARRERA DE TELECOMUNICACIONES



Resumen Información Administrativa - 2020


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RESOLUCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	21
RESOLUCIONES MAE	39
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	23
CONTRATOS EVENTUALES	14
ÓRDENES DE COMPRA	71
CONVENIOS	3
ADENDAS	16
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1.199
CORRESPONDENCIA DESPACHADA	405



Otras Actividades Administrativas 2020

- Adecuación de la Estructura Organizativa PSCU.
- Rehabilitación de la página web: www.pscu.edu.bo
- Creación de correos electrónicos institucionales (psc@psc.edu.bo).
- Habilitación de la Firma Digital.
- Elaboración y presentación oportuna del POA-2021.
- Actualización de Reglamentos.

PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA



**AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS GESTIÓN 2020**

**Muchas Gracias
Por su Gentil Atención...**